

PMBOK® GUIDE 6TH EDITION PROCESSES FLOW

Based on the A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) - Sixth Edition.
Copyright: Project Management Institute, Inc., (2017). All rights reserved.

אינטגרציה 4.1 הכנת מסמך יזום	ל"ז 6.4 אומדן משכי פעילות	תקשורת 10.1 תכנון ניהול תקשורת	בעלי-עניין 13.1 זיהוי בעלי-עניין
אינטגרציה 4.2 הכנת תוכנית ניהול פרויקט	ל"ז 6.5 פיתוח ל"ז	תקשורת 10.2 ניהול תקשורת	בעלי-עניין 13.2 תכנון מעורבות בעלי עניין
אינטגרציה 4.3 הנחייה וניהול עבודת הפרויקט	ל"ז 6.6 בקרת ל"ז	תקשורת 10.3 בקרת תקשורת	בעלי-עניין 13.3 ניהול מעורבות בעלי עניין
אינטגרציה 4.4 ניהול ידע הפרויקט	עלות 7.1 תכנון ניהול עלות	סיכונים 11.1 תכנון ניהול סיכונים	בעלי-עניין 13.4 בקרת מעורבות בעלי עניין
אינטגרציה 4.5 מעקב ובקרה עבודת הפרויקט	עלות 7.2 הערכת עלויות	סיכונים 11.2 זיהוי סיכונים	ל"ז 6.1 תכנון ניהול ל"ז
אינטגרציה 4.6 בקרת שינויים אינטגרטיבית	עלות 7.3 קביעת תקציב	סיכונים 11.3 ניתוח איכותי	ל"ז 6.2 הגדרת פעילויות
אינטגרציה 4.7 סגירת שלב/פרויקט	עלות 7.4 בקרת עלויות	סיכונים 11.4 ניתוח כמותי	ל"ז 6.3 רצף פעילויות
תכולה 5.1 תכנון ניהול תכולה	איכות 8.1 תכנון ניהול איכות	סיכון 11.5 תכנון מענה	משאבים 9.4 פיתוח צוות
תכולה 5.2 איסוף דרישות	איכות 8.2 ניהול איכות	סיכונים 11.6 יישום מענה	משאבים 9.5 ניהול צוות
תכולה 5.3 הגדרת תכולה	איכות 8.3 בקרת איכות	סיכונים 11.7 מעקב ובקרת סיכונים	משאבים 9.6 בקרת משאבים
תכולה 5.4 יצירת WBS	משאבים 9.1 תכנון ניהול משאבים	רכש 12.1 תכנון ניהול רכש	
תכולה 5.5 אימות תכולה	משאבים 9.2 אומדן משאבים לפעילויות	רכש 12.2 ביצוע רכש	
תכולה 5.6 בקרת תכולה	משאבים 9.3 השגת המשאבים	רכש 12.3 בקרת רכש	

PMBOK® Guide 6th Edition - 49 Project Management Processes

מדריך גוף הידע בניהול פרויקטים מהדורה שישית



P.M. Team
Project Management Team Ltd

Realization by P.M.Team Ltd